Cieszandw, 8.02.2024 r.

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanéw

na lata 2016 - 2023.

Zaktualizowany Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszandw na lata 2016-2023 uchwalony
przez Rade Miejskg w Cieszanowie w dniu 25 maja 2018 r. uchwatg nr LIV/54/2018 zostat wpisany do
Wykazu programoéw rewitalizacji gmin wojewddztwa podkarpackiego uchwatg Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego nr 457/9557/18 z 31 lipca 2018 r.

Realizacja projektow/przedsiewzieé rewitalizacyjnych nie przebiegata zgodnie z zatozeniami Programu
Rewitalizacji (przyjetym harmonogramem realizacji projektow):

- Projekt podstawowy nr 1

,Rewitalizacja terenébw popegeerowskich Osiedle Nowe Sioto i Osiedle Stary Lubliniec poprzez
wielofunkcyjne zagospodarowanie obiektéw i ich otoczenia w celu poprawy warunkéw Zzycia
mieszkancow”.

Wediug dat planowanych terminéw /IV kw 2017 r., 29 V 2018r/ ogloszonego przez Instytucje
Zarzadzajacg RPO Wojewddztwa Podkarpackiego konkursu Rewitalizacja przestrzeni regionalnej , nabér
nr RPPK.06.03.00-12-00-18-001/18 - konkurs ogdlny, Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy
Cieszandw na lata 2016-2023 nie byt wpisany w Wykazie programéw rewitalizacji prowadzonym przez
Instytucje Zarzadzajaca, a tym samym projekt nie spetniat kryteriow formalnych. Jednocze$nie Gmina
Cieszanow nie posiadata zatwierdzonego programem rewitalizacji zakresu rzeczowego przedmiotu
projektu planowanego do dofinansowania, nie bylo wiec moZliwosci wykonania dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem stosownych decyzji o warunkach zabudowy, decyzji $rodowiskowych, pozwoleni na
budowe / z powodu braku potwierdzonego zakresu rzeczowego, nazewnictwa, tytutow zadan/.
Wstrzymano prace projektowe, a dla budynku dawnego biurowca w Starym Lublifcu rozpoczeto prace
projektowe w celu wnioskowania o budowe Centrum Opiekuiczo Mieszkalnego w Starym Lublificu.
Whniosek o dofinansowanie skiadano w roku 2019, 2020 i 2021, ale wsparcia finansowego zadanie nie
uzyskato.

Na podstawie aktu notarialnego 3287/2022 z dnia 28-09-2022 r. Gminie Cieszanow nieodptatnie
przekazano dziatke nr 88/3 wraz z budynkiem dawnego spichlerza w Nowym Siole.

W czerwcu 2023 r. Gmina Cieszanéw podpisata umowe z Fundacjg ,Most the Most” w Warszawie na
dofinansowanie | etapu remontu spichlerza w Nowym Siole na kwote 1 min. zi., ktéry powinien
zakonczy¢ sie w marcu 2025 roku.

Opodinienia w realizacji tego projektu wptynely na realizacje innych projektéw rewitalizacyjnych /nie
inwestycyjnych/ uniemozliwiajgc ich realizacje na bazie infrastruktury wybudowanej w ramach
projektu podstawowego nr 1.



Zaktadana warto$¢ projektu 10 000 000 zt., w tym:
budzet gminy — 500 000 zt.,

srodki unijne - 8 500 000 zt.,

$rodki krajowe - 1 000 000 zt.

Zaktadany termin realizacji: 2018 -2020

Wydatki poniesione dotychczas: 71 900 zt., w tym: budzet gminy — 71 900 1.
Wykonano zadania:

a) Projekt budowlany , Przebudowa budynku dawnego biurowca i kottowni na dziatce 320/99 i 320/100
w Starym Lublincu wraz z zagospodarowaniem przylegtego terenu” na potrzeby dofinansowania
projektu Centrum Opiekuriczo — Mieszkalne w Starym Lublificu (lipiec 2018-sierpien 2019 — wartos¢
37 000 zt. brutto

b) Projekt budowlany spichlerza remont i odbudowa w Nowym Siole /dokumentacja w czesci
architektonicznej, inwentaryzacja i konstrukcja/ /bez instalacji elektrycznej, wod-kan, C.O., gaz,
zagospodarowania terenu, drég, monitoringu, kosztoryséw/ /lipiec sierpieri 2018 — warto$¢ 9 900 zt.
brutto/

c) Wykonanie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,ZAGROBLA I”
/obejmujacy spichlerz w Nowym Siole/ / od grudzien 2018 do 2020 — warto$¢ 25 000 zt. brutto/

- Projekt podstawowy nr 2

,Remont i rewitalizacja zespotu patacowo-parkowego w Nowym Siole oraz zakup i instalacja
wyposazenia "Centrum Legend — Bajkowe SPA".

Podmiot gospodarczy utracit dofinansowanie na realizacje projektu, a z wiasnych srodkéw nie jest w
stanie kontynuowac realizacji zadan. Podmiot ten zawnioskowat o nowe dotacje i oczekuje w chwili
obecnej na ocene wnioskéw o dofinansowanie. Opdznienia w realizacji tego projektu wptywaty na
realizacje innych projektéw rewitalizacyjnych /nie inwestycyjnych/ uniemozliwiajgc ich realizacje na
bazie infrastruktury wybudowanej w ramach projektu podstawowego nr 2.

Zaktadana wartos¢ projektu 21 000 000 zt.,
w tym: érodki unijne - 12 000 000 zt.,
$rodki prywatne - 9 000 000 zi.

Zaktadany termin realizacji: 2017 -2019

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt. /brak danych, podmiot zobowigzany do zwrotu zaliczki na
dotacje/.

- Projekt podstawowy nr 3

,Budowa oraz zakup i instalacja wyposazenia ,Centrum Oreza Rzeczypospolitej” w Nowym Siole.
Podmiot gospodarczy utracit dofinansowanie na realizacje projektu, a z wlasnych $rodkéw nie jest w
stanie kontynuowac¢ realizacji zadan. Podmiot gospodarczy jest w stanie likwidacji. OpdZnienia w
realizacji tego projektu wptywaty na realizacje innych projektow rewitalizacyjnych /nie inwestycyjnych/
uniemozliwiajgc ich realizacje na bazie infrastruktury wybudowanej w ramach projektu podstawowego
nr2.



Zaktadana wartos¢ projektu 37 000 000 zt.

w tym: srodki unijne - 21 000 000 zt.,
srodki prywatne - 16 000 000 zt.

Zaktadany termin realizacji: 2017 -2019

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt. /brak danych, podmiot zobowigzany do zwrotu zaliczki na
dotacje/.

Podmiot gospodarczy utracit dofinansowanie na realizacje projektu. Podmiot gospodarczy jest w stanie
likwidacji. Podmiot gospodarczy zakupit jedynie grunt pod realizacje projektu,

- Projekt podstawowy nr 4
Rozw0j OZE na terenie Gminy Cieszandw”.

Gmina Cieszanéw w marcu 2017 r. zlozyta wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO
Wojewddztwa Podkarpackiego. Wniosek zostat oceniony pozytywnie i na liscie rezerwowej oczekiwat
na przyznanie dofinansowania do lutego 2021 r.

Zaktadana warto$¢ projektu 11 000 000 zt.,

w tym: budzet gminy — 110000 zi.,
srodki unijne -9 350000 zt.,
srodki prywatne - 1 540 000 zt.

Zaktadany termin realizacji: 2017 -2019, faktyczny termin realizacji 2021-2023.

Wydatki poniesione dotychczas: 12 617 433 zt., w tym: budzet gminy — 40 983 zt.. $rodki prywatne —
okoto. 4 702 300 zt./ i dofinansowanie 7 874 150 zl.

Zrealizowano zadanie:

- Przygotowanie oraz opracowanie dokumentéw dla projektu ,Odnawialne Zzrédta energii w Gminie
Cieszandéw” zgodnie z dziataniem 3.1 oraz wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 /od czerwiec 2016 do marzec 2017,
warto$¢ 54 600 zt., obstuga projektu i promocja w latach 2021-2023 wartos¢ 68265 zi., ubezpieczenie
wykonanych instalacji 113562 zi.

- Na podstawie umowy o dofinansowanie RPPK.03.01.00-18-0031/17 z dnia 26.02.2021 r. wraz z
aneksem Nr 1 z dnia 27 czerwca 2023 r. zrealizowano w terminie do korca czerwca 2023 r. projekt
»Rozwdj OZE na terenie Gminy Cieszanéw”, w ramach ktérego dostarczono i zamontowano:

* 390 instalacji fotowoltaicznych o tacznej mocy 2,16 MW,

* 139 kolektoréw stonecznych o tagcznej mocy 474,57 kW,

* 13 kottéw na biomase 25 kW o facznej mocy 325 kW,

* 31 pomp ciepta (9 szt. — 13 kW i 22 szt. 16 kW) o tacznej mocy 471,2 kW.
Wartosé catkowita projektu — 12 381 006,84 zt.

Wartos¢ dofinansowania — 7 874 150,88 zt.



- Projekt podstawowy nr 5
» €-Mocni: cyfrowe umiejetnosci, realne korzysci”.
Projekt zrealizowano w zaktadanym terminie.

Zaktadana warto$¢ projektu 150 000 zt.,
w tym: budzet gminy —10 000 zi.,
$rodki unijne - 140 000 zt.,

Zakfadany termin realizacji: 2016 -2019

Wydatki poniesione dotychczas: 120 200 zt., w tym: wkiad Gminy Cieszanéw niepieniezny - 6 300 zt;
$rodki inne wsparcie Fundacji Aktywizacji w Warszawie - 113 900 zt;

Projekt zrealizowano catosci, w zaktadanym terminie. Finansowanie projektu prowadzita Fundacja
Aktywizacji, ul. Chatubiriskiego 9 lok. 9a w Warszawie. W zakresie kompetencji cyfrowych
przeszkolono 140 oséb, w tym 6 0s6b z terenu Stary Lubliniec Osiedle i 10 0s6b z terenu Nowe Sioto
Osiedle.

- Projekt podstawowy nr 6

zIntegracja spofeczna — wigczenie spoteczne i wsparcie w sytuacjach kryzysowych mieszkaficéw”.
Projekt oczekuje na realizacje.

Jednoczesnie realizacja projektu uzalezniona jest od powstania planowanej infrastruktury na
obszarach rewitalizowanych /projekt podstawowy 1/.

Zaktadana wartos¢ projektu 500 000 zt.,

w tym: budzet gminy - 25 000 zt.,
srodki unijne - 425 000 zt,,
srodki krajowe - 50 000 zt.

Zaktadany termin realizacji: 2021 -2023

Wydatki poniesione dotychczas: 0 z.

- Projekt podstawowy nr 7

peniorzy w dziataniu”.

Projekt planowany byt do realizacji przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury i przestrzeni w ramach
dziatan rewitalizacyjnych (projekt podstawowy nr 1) — budynek dawnej kotfowni w Osiedlu Stary
Lubliniec. Przy braku realizacji projektu podstawowego nr 1 nie ma mozliwoéci realizacji niniejszego
projektu.

Niezaleznie od projektu dla senioréw zrealizowano nastepujace zadania, ktére zasadniczo nie sg
programami w ramach GPR:

a. ,Cyfrowe okno na $wiat — szkolenie ICT” zadanie zrealizowane dla 13 senioréw Dziennego Domu
Pobytu Senioréw w Cieszanowie, w tym: 2 osoby z Osiedla Stary Lubliniec i 1 osoba z Osiedla Nowe
Siofo, projekt realizowany X 2017 — VI 2018 przez Leos- Database markeing z Warszawy bezpfatnie.



b. ,Wehikut czasu — lokalni przewodnicy” zadanie zrealizowane dla 40 senioréw Dziennego Domu
Pobytu Seniordw w Cieszanowie, w tym: 2 osoby z Osiedla Stary Lubliniec i 2 osoby z Osiedla Nowe
Sioto, projekt realizowany X-XI 2018 przez Stowarzyszenie ,Pomocna Dtori” Dotacja Gminy Cieszanéw
3900 zt.

c. ,Dialog pokolel” zadanie zrealizowane dla 40 senioréw Dziennego Domu Pobytu Senioréw w
Cieszanowie, w tym: 2 osoby z Osiedla Stary Lubliniec i 2 osoby z Osiedla Nowe Sioto, projekt
realizowany X-XI 2018 przez Stowarzyszenie ,,Pomocna Dton” Dotacja Gminy Cieszanéw 4 100 zt.

Zaktadana wartosc¢ projektu 500 000 zt.,

w tym: budzet gminy — 25 000 zt,,
srodki unijne - 425 000 zt.,
srodki krajowe - 50 000 zt.

Zaktadany termin realizacji: 2017 -2023.
Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt.

- Projekt podstawowy nr 8
_Edukacja dzieci i mtodziezy — podniesienie kompetencji kluczowych”.

Projekt planowany do realizacji. Brak realizacji projektu podstawowego nr 1, opdinienie w
uruchomieniu nowych srodkédw unijnych nie pozwala na planowanie realizacji projektu.

Zaktadana wartosc¢ projektu 1 000 000 zt.,
w tym: budzet gminy — 45 000 zt.,

srodki unijne - 765 000 zt.,

srodki krajowe - 90 000 zt.,

$rodki inne — 100 000 zt.

Zaktadany termin realizacji: 2020 -2023

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt.

- Projekt podstawowy nr 9

_wSamozatrudnienie w cenie”.

Projekt planowany do realizacji. Brak realizacji projektéw podstawowych nr 1,2,3, opdznienie w
uruchomieniu nowych $rodkéw unijnych nie pozwala na zaplanowanie realizacji projektu tego. Brak
nowej infrastruktury ogranicza, a nawet uniemozliwia promowanie samozatrudnienia.

Zaktadana wartos¢ projektu 500 000 zt.,
w tym: budzet gminy — 25 000 zt,,
srodki unijne - 425 000 zt,,

$rodki prywatne 50 000 zt.

Zaktadany termin realizacji: 2021 -2023

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt.



- Projekt podstawowy nr 10
LKultywowanie tradycji i budowanie tozsamoéci lokalnej mieszkafcéw”.

Projekt nie jest realizowany. Projekt planowany do realizacji przy wykorzystaniu wspartej
infrastruktury i przestrzeni w ramach dziatari rewitalizacyjnych. Przy braku infrastruktury brak
mozliwosci realizacji projektu.

Zaktadana warto$¢ projektu 500 000 zt.,
w tym: budzet gminy — 75 000 zt,,
$rodki krajowe - 425 000 zt.,

Zaktadany termin realizacji: 2018 -2023

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt.

- Projekt podstawowy nr 11

_.Gmina Cieszanéw wzmacnia rodziny”.

Projekt nierealizowany, planowany do realizacji. Brak realizacji projektéw podstawowych nr 1,2,3,
opdznienie w uruchomieniu nowych $rodkéw unijnych nie pozwala na zaplanowanie realizacji projektu
tego. Do $wiadczenia ustug zwigzanych z tym projektem planowano wykorzysta¢ wsparta w dziataniach
rewitalizacyjnych infrastrukture (projekt podstawowy nr 1) — budynek dawnego spichlerza w Osiedlu
Nowe Sioto. Ponadto do pracy podworkowej oraz zaje¢ w ramach wsparcia dziennego dla dzieci
planowano wykorzysta¢ wsparte otoczenie funkcjonalnie zwigzane z budynkiem.

Zaktadana warto$¢ projektu 1 000 000 zt.,
w tym: budzet gminy =50 000 zi.,

$rodki unijne - 850 000 zt.,

$rodki krajowe 100 000 zt.

Zaktadany termin realizacji: 2020 -2023

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt.

- Przedsiewziecie uzupetniajace nr 1

_.Kompleksowa aktywizacja spoteczna i zawodowa mieszkaricow, w tym wykluczonych i zagrozonych
marginalizacjg spoteczng”.

Zakoriczenie okresu programowania $rodkéw unijnych 2014-2020 i brak nowych wytycznych i plandw
co do nastepnej perspektywy finansowej UE  uniemozliwia planowanie realizacji projektu.
W tym stanie rzeczy niepewna jest realizacja tego przedsigwziecia.

Zaktadana wartos¢ projektu 1 500 000 zt.,

w tym: budzet gminy — 75 000 zt.,
$rodki unijne — 1 275 000 zt.,
$rodki krajowe 150 000 zt.

Zaktadany termin realizacji do 2023

Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt.



- Przedsiewziecie uzupetniajgce nr 2

Stworzenie systemu wspierania przedsiebiorczosci mieszkancow (ze szczegdlnym uwzglednieniem
P/A
podobszaréw rewitalizacji)”

Projekt nierealizowany, planowany do realizacji. Brak realizacji projektéow podstawowych nr 1,2,3 nie
pozwala na zaplanowanie realizacji tego projektu. Bazg do realizacji projektu byta zaplanowana do
realizacji infrastruktura i tworzone w wyniku jej powstania ewentualne miejsca pracy i dziatalnos¢
okotobiznesowa. Brak podmiotdw gospodarczych zainteresowanych projektem/przedsiewzieciem.

Zaktadana wartos¢ projektu 500 000 zt., w tym: budzet gminy — 100 000 zt., srodki prywatne — 250 000
zt., $rodkiinne 150 000 zt. Zaktadany termin realizacji do 2023. Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt.

- Przedsiewziecie uzupetniajgce nr 3

_Rozwdj infrastruktury edukacyjnej i wychowania przedszkolnego”.

Zakonczenie okresu programowania $srodkow unijnych 2014-2020 i brak nowych wytycznych i planéw
co do nastepnej perspektywy finansowej UE uniemozliwia planowanie realizacji projektu. W tym
stanie rzeczy niepewna jest realizacja tego projektu/przedsiewziecia.

Zakfadana warto$¢ projektu 1 000 000 zt., w tym: budzet gminy — 50 000 zi., $rodki unijne — 850 000
zt., Srodki krajowe 100 000 zt. Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt. Zaktadany termin realizacji do 2023.

- Przedsiewziecie uzupetniajace nr 4

0rganizacja cyklicznych wydarzen oraz rozwoj dziatalnosci spotecznej, sportowej, rekreacyjnej,
kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej na rzecz interesariuszy rewitalizacji”.

Planowany tematyczny zakres przedsiewziecia obejmowat organizacje nowych oraz rozszerzenie
istniejgcej oferty imprez, wydarzen, dziatan, zaje¢, warsztatdow, prelekcji itp. z wykorzystaniem
wspartej w dziataniach rewitalizacyjnych infrastruktury i przestrzeni na rzecz lokalnej spotecznosci.
Brak nowej infrastruktury uniemozliwia realizacje projektu/przedsiewziecia.

Zaktadana wartos$¢ projektu 500 000 zi., w tym: budzet gminy — 100 000 zt., $rodki krajowe - 400 000
zt. Zaktadany termin realizacji do 2023. Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt.

- Przedsiewziecie uzupetniajace nr 5

»Zagospodarowanie oraz dostosowanie przestrzeni na terenach wypoczynkowo-rekreacyjnych do
prowadzenia aktywnosci spotecznej i gospodarczej”.

Projekt przewidywat kompleksowe, bezpieczne, funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie i/lub
zaadaptowanie (w tym w obiekty matej architektury) przestrzeni publicznych oraz prowadzenie
dziatalnosci gospodarczych i spotecznych w sposéb atrakcyjny dla ich uzytkownikéw. Planowano
najwiekszy wktad finansowy dla tego projektu podmiotéw gospodarczych, ktére miaty zrealizowac
zadania podstawowe nr 2 i 3, jednak niewykonanie tych projektéw powoduje brak zainteresowania
podmiotéw gospodarczych zagospodarowaniem przestrzeni rewitalizowanych terenéw.

Zaktadana warto$¢ projektu 2 000 000 zt., w tym: budzet gminy — 747 400 zt., Srodki inne — 1 252 600
zt. Zaktadany termin realizacji do 2023. Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt.



- Przedsiewziecie uzupetniajgce nr 6

,Prowadzenie dziatan termomodernizacyjnych, w tym opartych o odnawialne zrédta energii,
przyczyniajacych sie do efektywnego wykorzystania energii w budynkach uzytecznosci publicznej,
dziatalnos$ci gospodarczych i mieszkaniowych (w tym wielorodzinnych)”.

Zakoniczenie okresu programowania srodkéw unijnych 2014-2020 i brak nowych wytycznych i planéw
co do nastepnej perspektywy finansowej UE uniemozliwia planowanie realizacji projektu. W tym
stanie rzeczy niepewna jest realizacja tego projektu/przedsiewziecia.

Zaktadana warto$¢ projektu 5 000 000 zt., w tym: budzet gminy — 500 000 zt., érodki unijne —4 750 000
zt. Zaktadany termin realizacji do 2023. Wydatki poniesione dotychczas: 0 zt.

- Przedsiewziecie uzupetniajgce nr 7
2Zwiekszenie dostepnosci do wysokiej jakosci infrastruktury komunainej”.

Projekt realizowany na biezaco w ramach ogtaszanych naboréw na pozyskanie $rodkéw krajowych lub
UE.

Zaktadana wartos¢ projektu 3 500 000 zt., w tym: budzet gminy — 525 000 zt., $rodki unijne —2 975 000
zt. Zaktadany termin realizacji do 2023.

Wydatki poniesione dotychczas wg zaciggnietych zobowigzan: 3 960 529,71 zt., budzet gminy -
1324 902,30 zt., Srodki krajowe FDS - 1 738226 zt., Srodki unijne - 580 793,09 zt. Srodki ZUK
SP.zo0.0.-316 608,32 zt.

Projekt realizowany na biezgco w ramach naboréw na pozyskanie srodkéw krajowych lub UE.
Zadania:

a) ,,Budowa drogi gminnej bez numeru Cieszanéw — Nowe Sioto w km. 0+002,5 — 0+600 wraz z
przeprawg przez rzeke Brusienke oraz przebudowa odcinka istniejgcej drogi w km. 0-600 — 0-850”
/realizacja od 2016 do 2020, dokumentacja budowlana 17220 +24600 = 41820 zt. Gmina Cieszanéw;
inspektor nadzoru warto$¢ 42 312 zt. Gmina Cieszanéw; roboty budowlane wartos¢ 2 978 996,30 zt.,
w tym warto$¢ dotacji 1738226 zt. Fundusz Drég Samorzadowych, Gmina wkiad wtasny 1 240 770,30/.

b) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw w Gminie Cieszan6éw /projekt realizowany od
kwietnia 2018 do wrze$nia 2018 przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Cieszanowie, wartosé
zadania 898 401,41 zt., dofinansowanie RPO WP 580 793,09 zt., $rodki wiasne sp6tki 316 608,32 zi.

- Przedsiewziecie uzupetniajace nr 8
LTworzenie produktu turystycznego bazujgcego na lokalnym dziedzictwie”.

Zakres przedsiewziecia przewidywat kreowanie kompleksowego, markowego produktu turystycznego
Gminy Cieszan6w opartego o strukture podmiotéw (sektora publicznego, prywatnego i spotecznego),
atrakcji, miejsc, punktéw obstugi i obiektow funkcjonujgcych zgodnie ze spdjng koncepcjg. Brak
wykonania infrastruktury projektéow podstawowych nr 1, 2, 3 zniechecit prywatnych inwestoréw i
podmioty gospodarcze do realizacji niniejszego projektu.

Zaktadana wartos¢ projektu 1 000000 zt., w tym: budzet gminy — 300 000 zt., srodki krajowe -
200 000 zt. , srodki prywatne — 500 000 zt. Zaktadany termin realizacji do 2023.

Whydatki poniesione dotychczas: O zi.



- Przedsiewziecie uzupetniajgce nr 9
Tworzenie infrastruktury turystycznej i okoto turystycznej”.

Przedsiewziecie przewidywalo m.in. powstanie wypozyczalni roweréw i miejsca na grilla przy
kapielisku ,Wedrowiec”,\ wiezy widokowej oraz sieci $ciezek przyrodniczo-rowerowych wraz z
infrastrukturg towarzyszgca (m.in. oznakowanie i miejsca obstugi rowerzystow). Przedsiewziecie to
planowane bylo do realizacji przez Zwigzek Miedzygminny ,,Ziemia Lubaczowska”, ktéry ztozyt wniosek
o dofinansowanie w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Polska — Biatorus — Ukraina w
czerwcu 2017 r. i nie otrzymat dofinansowania. Tytut zadania Zwigzku , Turystyka rowerowa sposobem
na zrownowazony rozwdj pogranicza polsko — ukrainskiego z wykorzystaniem lokalnych zasobdéw
przyrodniczych”. Niezaleznie od powyiszego w ramach przedsiewziecia , Tworzenie infrastruktury
turystycznej i okoto turystycznej” realizowano zadania:

a) ,Turystyka rowerowa sposobem na zréwnowazony rozwdj pogranicza polsko — ukrainskiego z
wykorzystaniem lokalnych zasobéw przyrodniczych” /2017 ztozono wniosek o dofinansowanie, ktory
nie otrzymat dofinansowania/

b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,Rozbudowa Kapieliska w Nowym Siole”
/od marzec 2017 do lipiec 2017, warto$¢ 50 000 zt. brutto — koszty Gminy Cieszanéw/

¢) Budowa statego urzadzenia do przewozéw miedzy brzegami na terenie Kgpieliska w Nowym Siole

/2018 rok, realizowane przez Zaktad Obstugi Gminy Sp. z 0.0. w Cieszanowie, wartos$¢ 143 267,94 zt.
brutto/,

d) Budowa infrastruktury technicznej dla kamperéw na terenie Kapieliska w Nowym Siole /2019 rok,
realizowane przez Zakiad Obstugi Gminy Sp. z 0.0. w Cieszanowie, warto$¢ 54 855 zt. brutto//

e) Rozbudowa budynku socjalnego na terenie Kapieliska w Nowym Siole /2021 r./ realizowana przez
Gmine Cieszandw w ramach projektu ,Pan Karp na Wedrowcu”, warto$¢ 468 146,33 zt., w tym dotacja
PO Ryby 177 000 zi.

f) Budowa parku wodnego na terenie Kapieliska w Nowym Siole /2022 r./ realizowana przez Gmine
Cieszandéw w ramach projektu ,,Budowa Parku Wodnego w Nowym Siole”, warto$¢ 137 900 zi., w tym
dotacja PO Ryby 50 000 zi.

g) Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Zwigzku Powiatowo - Gminnego ,Ziemia Lubaczo-
wska”, w tym na terenie gminy Cieszanéw - Osiedla Nowe Sioto objetego programem
rewitalizacji - budowa wiezy widokowej, miejsca postoju i miejsca obstugi rowerzystow z grillem.
Planowane zakonczenie zadania maj 2024 r., planowane koricowe koszty do poniesienia na terenie gm.
Cieszandéw w wysokosci 1 596 023 zt., w tym dotacja Fundusz Polski tad w kwocie 1 427 788,85 zt. oraz
$rodki Gminy Cieszanow o wartosci 168 234,15 zt. /poniesione w 2023 r. kwota 163 521,65 zt./.

Zaktadana wartos¢ projektu 5 000000 zt., w tym: budzet gminy — 450 000 zt., srodki unijne -
2 550000 zt., $rodki inne — 2 000 000 zi. Zaktadany termin realizacji do 2023.

Wydatki poniesione dotychczas: 854 169,27 zt., w tym: budzet gminy - 592 567,98 zt., Srodki ZOG
Cieszandéw - 198 122,94 zt., dotacja UE Program Operacyjny ,,Ryby” — 227 000 zi.
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Po dokonaniu analizy zrealizowanych projektéw/przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych, a takze wskaznikéw
monitoringowych wdrazania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszandw na lata 2016—-2023
stwierdzi¢ mozna, ze realizacja przedmiotowego programu miata neutralny wpfyw na poprawe warunkow Zycia
mieszkaricow i zbudowanie miedzysektorowej wspétpracy interesariuszy rewitalizacji.

Ograniczenie moZliwosci ubiegania sie o dofinansowanie w konkursie Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej  uniemozliwifo  zrealizowanie  wigkszoéci  zaplanowanych  projektow/przedsiewziec
rewitalizacyjnych, a zmiany wskaznikéw sq nastepstwem podejmowanych przez rzqdzqcych Polskq w okresie
obowigzywania PGR dziatari zwiqzanych ze zwiekszeniem rzqdowych srodkéw finansowych na zasitki i doptaty,
zmniejszeniem bezrobocia, szczegdlnie w duzych miastach, a takie COVID-19 i konfliktem zbrojnym pomiedzy
Rosjg, a Ukraing.
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Opracowat: /

Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy

Andrzej Szymanowski
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